

		Разработка приказа о назначении куратора внедрения региональной программы многофункционального наставничества	Директор	август 2021
		Разработка и утверждение дорожной карты внедрения программы наставничества	Директор Куратор	август 2021
		Разработка и утверждение программы наставничества.	Директор Куратор	август 2022 г.
2.	Информирование педагогического сообщества о реализации региональной программы многофункционального наставничества	Организация разъяснительной работы по вопросу реализации региональной программы многофункционального наставничества (совещание, индивидуальные консультации).	Директор Куратор	постоянно
		Создание и наполнение раздела «Наставничество» на сайте ОО	Куратор	в течение всего периода (по мере необходимости)
3.	Анализ исходных условий и возможностей общеобразовательных организаций по внедрению региональной программы многофункционального наставничества	Распределение всех педагогов общеобразовательной организации на группы: допрофессиональный период деятельности (группа А), профессионалы (группа Б), суперпрофессионалы (группа В), послепрофессиональный период деятельности (группа Г). (На основании личных наблюдений, самооценки педагогов).	Куратор	сентябрь 2021
		Проведение в каждой группе анкетирования на выявление потребностей, желаний и запросов.	Куратор	сентябрь 2021
		Формирование групп наставляемых и наставников (по результатам анкетирования).	Куратор	Сентябрь 2021
4.	Создание наставнических пар, триад, малых групп	1.Проведение анализа заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Проведение индивидуального собеседования с каждым наставником и наставляемым (коучи). 3.Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 4.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого после завершения групповой встречи.	Куратор	сентябрь2021

		5. Анализ анкет групповой встречи .		
		Окончательное формирование наставнических пар, триад, групп (по результатам собеседования).	Куратор	Сентябрь 2021
		Составление планов индивидуального развития наставляемых	Наставленники	Сентябрь 2021 г
5.	Формирование баз наставников и наставляемых	Заполнение форм базы наставников и наставляемых (в электронном виде, в т.ч. через систему АИС).	Директор Куратор	в течение всего периода
6.	Реализация программ наставничества	Контроль за реализацией мероприятий программ наставничества	директор	постоянно
		<p>Организационное сопровождение реализации программы наставничества педагогических работников (совещания по вопросам реализации программы наставничества):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй (пробной) встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи - планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 	Директор Куратор	сентябрь 2021 г. - май 2022 г.
7.	Повышение уровня профессионального мастерства/мотивации педагогических работников, задействованных в программе наставничества	Проведение методических мероприятий по обмену опытом в рамках наставнической деятельности.	куратор	постоянно
		Формирование базы данных программ наставничества и лучших практик.	Куратор	апрель 2021 г.
		Участие в окружном этапе конкурса «Наставник в системе образования Самарской области».	куратор	Ноябрь 2021 г.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Издание приказа о поощрении участников наставнической деятельности. 2. Вручение Благодарственных писем. 3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации региональной 	директор	июнь 2021 г.

		<p>программы многофункционального наставничества»</p> <p>1. Публикация результатов реализованных направлений наставничества, лучших наставников, информации на сайте образовательной организации, организаций - партнеров.</p>		
8.	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	<p>Организация и проведение анкетирования среди наставнических пар, направленное на определение эффективности реализуемой программы наставничества, анализ результатов.</p>	Куратор	октябрь 2021 г., май 2022 г.
		<p>Участие в сборе первичной информации по реализации и эффективности программ наставничества</p>	куратор	ноябрь 2021 г., май 2022 г.
		<p>Мониторинг показателей эффективности внедрения региональной программы многофункционального наставничества:</p> <p>1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в направлении наставничества.</p> <p>2. Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества.</p> <p>3. Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников.</p>	куратор	декабрь 2021 г.
9.	Заполнение формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программ наставничества	<p>Подготовка формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Министерство просвещения Российской Федерации.</p>	куратор	декабрь 2021 г. – январь 2022 г.
		<p>Своевременное и качественное заполнение формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программ наставничества</p>	Директор	декабрь 2021 г. – январь 2022 г.